



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 28. September 2021, Geschäft Nr. 426 auf Seite 957

426 09 BESTATTUNGSWESEN  
09.05 Friedhofunterhalt  
Erweiterung Gemeinschaftsgrab; Kreditabrechnung

## I. Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2018 bewilligte einen Kredit für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes auf dem Friedhof Würenlingen in der Höhe von CHF 120'000.00.

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total Nettoinvestition, inkl. MwSt.</b> | <b>CHF 113'605.10</b> |
| Verpflichtungskredit                       | CHF 120'000.00        |
| <b>Kreditunterschreitung</b>               | <b>CHF 6'394.90</b>   |

Details zur Kreditabrechnung sowie der Überschreitung sind nachfolgend erläutert:

|   |                                       |              |            |                 |                |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| Verpflichtungskredit  | Fr. 120'000.00                        |              |            |                 |                |
| Objekt  | Erweiterung Gemeinschaftsgrab         |              |            |                 |                |
| Beschluss   | Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2018 |              |            |                 |                |
| <b>1 Bruttoanlagekosten</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto  | 1.7710.5030.01                        |              |            | Fr.             | 113'605.10     |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern   |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| Total Bruttoanlagekosten  |                                       |              |            | Fr.             | 113'605.10     |
| <b>2 Kreditvergleich</b>  |                                       |              |            |                 |                |
| Verpflichtungskredit  |                                       |              |            | Fr.             | 120'000.00     |
| Kreditunterschreitung   |                                       |              |            | Fr.             | 6'394.90       |
| <b>3 Einnahmen</b>  |                                       |              |            |                 |                |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto   |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| Ausstehende Subventionen und Beiträge   |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| abzüglich Vorsteuerkürzung  |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| Total Einnahmen   |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| <b>4 Nettoinvestition</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern   |                                       |              |            | Fr.             | 113'605.10     |
| Total Einnahmen   |                                       |              |            | Fr.             | 0.00           |
| Nettoinvestition  |                                       |              |            | Fr.             | 113'605.10     |
| <b>5 Aktivierung</b>  |                                       |              |            |                 |                |
| Übertrag von Konto  | 1.14070.30                            | Anlagenummer | Bilanz     | Erfolgsrechnung | Betrag         |
|   | - Hochbauten                          |              |            |                 |                |
|   | - Mobilien                            |              |            |                 |                |
|   | - Tiefbauten                          |              | 1.14030.01 | 3300.30         | Fr. 113'605.10 |
| Total der Nettoinvestition:   |                                       |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| <i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i> |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| <i>Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.</i>           |                                       |              |            |                 |                |

Abgang:

30. SEP. 2021



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 28. September 2021, Geschäft Nr. 426 auf Seite 957

## 6 Erläuterungen

Das neue Gemeinschaftsgrab konnte gemäss Kredit umgesetzt werden. Dank schlanker Bauleitung und keinen Überraschungen konnten die Arbeiten Fr. 6'394.90 unter Budget abgeschlossen werden. Wegen Covid-19-Massnahmen und Lieferschwierigkeiten kam es bei der neuen Skulptur zu einer längeren Wartezeit. Das Warten hat sich aber gelohnt.

## II. Beschluss

1. Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
  - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
  - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
  - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
3. Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. November 2021 zur Genehmigung vorgelegt.

### Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen
- Frau Regula Schneider Frei, Gemeinderätin, Würenlingen

Einwohnergemeindeversammlungsunterlagen vom 18. November 2021

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Patrick Zimmermann

Der Gemeindegeschreiber:

Patrick Sandmeier

ABTEILUNG FINANZEN

Die Leiterin Abteilung Finanzen:

Sabrina Scheuber



## KREDITABRECHNUNG

|  |                                       |              |            |                 |                |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| Verpflichtungskredit   | Fr. 120'000.00                        |              |            |                 |                |
| Objekt   | Erweiterung Gemeinschaftsgrab         |              |            |                 |                |
| Beschluss  | Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2018 |              |            |                 |                |
| <b>1 Bruttoanlagekosten</b>  |                                       |              |            |                 |                |
| Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto   | 1.7710.5030.01                        |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| Total Bruttoanlagekosten   |                                       |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| <b>2 Kreditvergleich</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| Verpflichtungskredit   |                                       |              |            |                 | Fr. 120'000.00 |
| Kreditunterschreitung  |                                       |              |            |                 | Fr. 6'394.90   |
| <b>3 Einnahmen</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| Ausstehende Subventionen und Beiträge  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| abzüglich Vorsteuerkürzung   |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| Total Einnahmen  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| <b>4 Nettoinvestition</b>  |                                       |              |            |                 |                |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern  |                                       |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| Total Einnahmen  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| Nettoinvestition   |                                       |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| <b>5 Aktivierung</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| Übertrag von Konto   | 1.14070.30                            | Anlagenummer | Bilanz     | Erfolgsrechnung | Betrag         |
|  | - Hochbauten                          |              |            |                 |                |
|  | - Mobilien                            |              |            |                 |                |
|  | - Tiefbauten                          |              | 1.14030.01 | 3300.30         | Fr. 113'605.10 |
| Total der Nettoinvestition:  |                                       |              |            |                 | Fr. 113'605.10 |
| <i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>  |                                       |              |            |                 | Fr. 0.00       |
| <b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.  |                                       |              |            |                 |                |
| <b>6 Erläuterungen</b>   |                                       |              |            |                 |                |
| <p>Das neue Gemeinschaftsgrab konnte gemäss Kredit umgesetzt werden. Dank schlanker Bauleitung und keinen Überraschungen konnten die Arbeiten Fr. 6'394.90 unter Budget abgeschlossen werden. Wegen Covid-19-Massnahmen und Lieferschwierigkeiten kam es bei der neuen Skulptur zu einer längeren Wartezeit. Das Warten hat sich aber gelohnt.</p> |                                       |              |            |                 |                |

**7 Passationen**

**a) Gemeinderat**

**Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 28.09.2021

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Leiterin Finanzen



Gemeinde Würenlingen, 28.09.2021

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

**b) Finanzkommission**

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

**FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN**  
Präsident/-in

Aktuarin/-in

**c) Gemeindeversammlung**

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 18. November 2021 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



#### **Traktandum 4: Friedhof Würenlingen**

- 4.1 Revision Bestattungs- und Friedhofreglement der Gemeinde Würenlingen inkl. Gebührenverordnung; Genehmigung**
- 4.2 Erweiterung Gemeinschaftsgrab; Kreditantrag in der Höhe von CHF 120'000**

#### **4.1 Revision Bestattungs- und Friedhofreglement der Gemeinde Würenlingen inkl. Gebührenverordnung; Genehmigung**

##### **Ausgangslage**

Das aus dem Jahr 1998 stammende Bestattungs- und Friedhofreglement wurde überarbeitet und auf die heutige Zeit angepasst. Zugrunde gelegen ist ebenfalls die kantonale Verordnung über das Bestattungswesen vom 11. November 2009 (Stand 1. Januar 2017) sowie diverse Reglemente von Gemeinden in der Region.

Am Grundgerüst des Bestattungs- und Friedhofreglement hat sich weitestgehend nichts geändert, die meisten Bestimmungen wurden übernommen und – wo nötig – den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die wesentlichsten Änderungen gegenüber dem heutigen Reglement sind formeller, gestalterischer oder rechtlicher Natur und umfassen zudem gewisse Anpassungen im Bereich der Kosten.

Die vorliegenden Regelwerke basieren auf einem breit abgestützten Prozess (inkl. Beratung/Unterstützung durch externe Fachpersonen) und wurden durch eine speziell eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitet.

##### **Was hat sich im Wesentlichen geändert?**

###### ***Allgemeine Anpassungen inkl. Neugestaltung der Anhänge***

Einige Bestimmungen wurden konkretisiert bzw. verständlich formuliert. Die Anhänge wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

###### ***Grabesruhe***

Die Grabesruhe wurde gestützt auf die geltende kantonale Bestattungsverordnung neu auf 20 Jahre angepasst.

###### ***Zeitgemässe Gestaltung von Grabfeldern***

Bei der Überarbeitung des Bereichs „Gestaltung und Materialien“ wurde insbesondere der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen und die Bedürfnisse der heutigen Zeit berücksichtigt. Neu werden z.B. Kiesflächen in der Gestaltung zugelassen. Die Urnengrabfassungen werden weiter vorgegeben.

###### ***Neugestaltung des gesamten Anhangs des Reglements***

Der Anhang für den Bereich „Grabmale und Grabgestaltung“ wurde neu gestaltet und übersichtlicher dargestellt sowie mit Grabskizzen ergänzt.

### **Neue Gebührenverordnung**

Der Gemeinderat ist langfristig für einen gesunden und ausgeglichenen Finanzhaushalt verantwortlich. Es ist deshalb seine Pflicht, in sämtlichen Bereichen der Verwaltung allfällige Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen bzw. dem Souverän zu empfehlen. Dasselbe gilt für mögliche Gebühreneinnahmen.

Im Rahmen der Überarbeitung der bisherigen Gebührenverordnung wurden nachfolgende Bereiche angepasst:

#### Unterhaltskosten Gemeinschaftsgrab

Für Unterhalt und Pflege des Gemeinschaftsgrabes wird neu ein einmaliger Betrag erhoben.

#### Bestattungskosten für Auswärtige

Die Gebühren für die Beisetzung auswärtiger Personen werden angehoben.

#### Zusätzliche Bestattungskosten

Weiter wurden die Ansätze der verschiedenen Dienstleistungen der Gemeinde bei Bestattungen den regionalen Ansätzen angepasst.

### **Zusammenfassung und Empfehlung**

Das neue Bestattungs- und Friedhofreglement gibt dem Gemeinderat und der Verwaltung die nötige Kompetenz für eine zeit- und ordnungsgemässe Abwicklung der Todesfälle sowie Bewirtschaftung des Friedhofs.

### **Antrag**

**Die Einwohnergemeindeversammlung wolle das revidierte Bestattungs- und Friedhofreglement inkl. Gebührenverordnung per 01. Januar 2019 genehmigen.**

Der Gemeinderat verzichtet aus Kostengründen auf den Druck der Unterlagen zu diesem Traktandum. Selbstverständlich können Sie sämtliche relevanten Dokumente bei der Gemeindekanzlei Würenlingen per Email ([gemeindekanzlei@wuerenlingen.ch](mailto:gemeindekanzlei@wuerenlingen.ch)) oder telefonisch (Tel. 056/297'15'20) bestellen oder von der Webseite herunterladen (<http://www.wuerenlingen.ch/politik/gemeindeversammlung/2229-juni-2018/>)

#### 4.2 Erweiterung Gemeinschaftsgrab; Kreditantrag in der Höhe von CHF 120'000

##### **Ausgangslage**

Mit der Überarbeitung des Bestattungs- und Friedhofreglementes wurde auch der Belegungsplan angepasst. Das bestehende Gemeinschaftsgrab auf der obersten Terrasse wird nächstens voll belegt sein. Auf der linken Seite wird Raum und Platz geschaffen für die geplante Erweiterung. Die Erweiterung wird mit einem für beide Grabfelder dienenden Grabzeichen ausgestattet. Gleichzeitig wird die Umgebungsgestaltung in diesem Bereich angepasst und verschiedene Werkleitungen erneuert.

Es ist vorgesehen, das Gemeinschaftsgrab sowie die Umgebung und die Werkleitungen gleichzeitig zu erstellen.

##### **Kosten**

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| • Bauarbeiten für die Erneuerung Werkleitungen  | CHF | 10'000.00        |
| • Anpassung der Umgebungsgestaltung             | CHF | 25'000.00        |
| • Erweiterung Gemeinschaftsgrab mit Grabschmuck | CHF | 60'000.00        |
| • Planung, Bauleitung etc.                      | CHF | 15'000.00        |
| • Diverses, Mehrwertsteuer                      | CHF | <u>10'000.00</u> |

**Total Baukosten Erweiterung Gemeinschaftsgrab inkl. MwSt CHF 120'000.00**

##### **Situation**



##### **Antrag**

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes einen Baukredit in der Höhe von CHF 120'000 bewilligen.



**KURZPROTOKOLL  
DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG  
WÜRENLINGEN**

**VOM 22. JUNI 2018**

**Zu Traktandum 4.2: Friedhof Würenlingen; Erweiterung Gemeinschaftsgrab;  
Kreditantrag in der Höhe von CHF 120'000**

**Antrag**

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes einen Baukredit in der Höhe von CHF 120'000.- bewilligen.

**Abstimmung**

Mit grosser Mehrheit und 7 Gegenstimmen genehmigt die Einwohnergemeindeversammlung den Baukredit für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes in der Höhe von CHF 120'000.-.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

5303 Würenlingen, 22. September 2021

**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

**Der Gemeindeammann:**

Patrick Zimmermann

**Der Gemeindeschreiber:**

Patrick Sandmeier



### Kostenstelle 17710503001 Erweiterung Gemeinschaftsgrab

GV v. 22.6.18 / Fr. 120'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2021)

Geschäftsjahr: 2014/2021

| Beleg | C | BeDatum    | Text   | G Kart/Kto<br>Proj  | G Kst/Ktr<br>G Proj | SH     | Menge<br>Ansatz | Bez. | Betrag    | Budget | Abweichung | % |
|-------|---|------------|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------|------|-----------|--------|------------|---|
| 23451 |   | 31.12.2017 | KREDI Fakturen<br>5458 PLOTJET K+  | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 39.00     |        |            |   |
| 951   |   | 31.12.2017 | Laserprints<br>Plotjet AG, Dübendorf   | 5030.01             | 17710503000         | H      |                 |      | 39.00     |        |            |   |
| 28501 |   | 31.10.2018 | KREDI Fakturen<br>3187 A. FREY AG K+   | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 21'140.95 |        |            |   |
| 30749 |   | 28.02.2019 | Erweiterung Gemeinschaftsgrab<br>ab 2018<br>KREDI Fakturen<br>5904 OK GARTEN K+  | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 17'383.00 |        |            |   |
| 31529 |   | 30.04.2019 | BAU GMB<br>Gartenarbeiten/Pflanzen<br>KREDI Fakturen<br>6364 AARVIA BAU K+   | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 226.80    |        |            |   |
| 31531 |   |            | STOFFE<br>Strassenkies Grube Unterfeld<br>6429 MUELLER ZA K+   | 2000001             |                     | S      | 0.00            |      | 2'944.50  |        |            |   |
| 31590 |   |            | EUNE<br>Umzäunung<br>6432 MAIER PETE K+  | 2000001             |                     | S      | 0.00            |      | 19'545.00 |        |            |   |
| 32941 |   | 31.07.2019 | R<br>18 Schriftplatten Gemeinschaftsgrab<br>KREDI Fakturen<br>5904 OK GARTEN K+  | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 1'622.40  |        |            |   |
| 32942 |   |            | BAU GMB<br>Gartenarbeiten<br>3187 A. FREY AG K+  | 2000001             |                     | S      | 0.00            |      | 6'339.25  |        |            |   |
| 52613 |   | 30.06.2021 | Erweiterung Gemeinschaftsgrab<br>ab<br>KREDI Fakturen<br>6432 MAIER PETE K+  | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 10'000.00 |        |            |   |
| 52932 |   |            | R<br>Akonto Gemeinschaftsgrab<br>4978 STEFAN KEL K+  | 2000001             |                     | S      | 0.00            |      | 263.65    |        |            |   |
| 53676 |   | 31.08.2021 | LER GM<br>Weihwassergefässe etc.<br>KREDI Fakturen<br>6432 MAIER PETE K+   | 20000.01<br>2000001 |                     | S<br>S | 0.00            |      | 31'000.00 |        |            |   |
| 475   |   | 06.09.2021 | R<br>Skulptur Gemeinschaftsgrab<br>Umlage Kosten Bauverwaltung;<br>Bauleitung<br>zu Lasten Kredit Erweiterung<br>Gemeinschaftsgrab | 4612.00             | 220                 | S      |                 |      | 2'000.00  |        |            |   |
|       |   | 30.09.2021 | KREDI Fakturen   | 20000.01            |                     | S      |                 |      |           |        |            |   |



**Kostenstelle 17710503001 Erweiterung Gemeinschaftsgrab**GV v. 22.6.18 / Fr. 120'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2021)

Geschäftsjahr: 2014/2021

| Beleg                     | C | BeIDatum | Text   | G Kart/Kto<br>Proj | G Kst/Ktr<br>G Proj | SH | Menge<br>Ansatz Bez. | Betrag            | Budget            | Abweichung       | %            |
|---------------------------|---|----------|--|--------------------|---------------------|----|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 53893                     |   |          | 4473 ADRIAN MEIER K+<br>Schlussessen vom 02.09.21                                  | 2000001            |                     | S  | 0.00                 | 364.10            |                   |                  |              |
| 53892                     |   |          | 7190 KALT SCHRI K+<br>FTEN-A<br>Elox. Alutafel messingfarbig<br>5030.01 Tiefbauten | 2000001            |                     | S  | 0.00                 | 775.45            |                   |                  |              |
| <b>Total Kostenart</b>    |   |          |  |                    |                     |    |                      | <b>113'605.10</b> | <b>120'000.00</b> | <b>-6'394.90</b> | <b>-5.33</b> |
| <b>Kostenstelle Soll</b>  |   |          |  |                    |                     |    |                      | <b>113'644.10</b> |                   |                  |              |
| <b>Kostenstelle Haben</b> |   |          |  |                    |                     |    |                      | <b>39.00</b>      |                   |                  |              |
| <b>Kostenstelle</b>       |   |          |  |                    |                     |    |                      | <b>113'605.10</b> | <b>120'000.00</b> | <b>-6'394.90</b> | <b>-5.33</b> |
| <b>Budget Abweichung</b>  |   |          |  |                    |                     |    |                      | <b>-6'394.90</b>  |                   |                  |              |

PLOTJET AG  
NEUGUTSTRASSE 54  
CH-8600 DÜBENDORF

TEL 0848 555 550  
FAX 0848 555 559  
INFO@PLOTJET.COM

**PLOTJET**

Einfach drucken.

CHE-115.635.780 MWST.



ADI5530300K470KRED00000000023451

Belegnummer 23451

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Visum<br><i>HL</i>          | Beleg-Nr.               |
| GB<br><i>01</i>             | Kst 1<br><i>5030.01</i> |
| Konto<br><i>1.7710.5030</i> | Kst 2<br><i>01</i>      |

*23.1.18*

Gemeinde Würenlingen  
Dorfstrasse 13  
CH-5303 Würenlingen

## RECHNUNG 273182

13.01.2018

KundenNr **117101229**  
ObjektNr **\_30501**  
Objekt **Friedhof Würenlingen**  
Auftraggeber **Zulauf & Schmidlin , Architekten BSA SIA AG, Bruggerstrasse 37, CH-5400 Baden**

| Pos. | Plan-Nummer          | Datum    | Format | Produkt              | Preis | m2 | Anzahl | Total m2 | Betrag |
|------|----------------------|----------|--------|----------------------|-------|----|--------|----------|--------|
| 1    | Total per 31.12.2017 | 31.12.17 | A4     | Color Laserprints A4 | 1.60  |    | 7      |          | 11.20  |
| 2    | Total per 31.12.2017 | 31.12.17 | A3     | Color Laserprints A3 | 3.20  |    | 6      |          | 19.20  |
| 3    | Total per 31.12.2017 | 31.12.17 | A4     | Mono Laserprints A4  | 0.30  |    | 19     |          | 5.70   |

Rechnungsbetrag ohne MWSt 36.10

8.0% Umsatzsteuer 2.89

Rundung 0.01

**Rechnungsbetrag**

**CHF 39.00**

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Besten Dank für Ihren Auftrag.

**PLOTJET**

*273182*  
rainer zulauf  
landschaftsarchitekt  
bruggerstrasse 37  
5400 baden  
zulauf@rainerzulauf.ch

Bank CRESCHZ80A  
Konto CH83 0483 5116 7975 6100 0

BLZ 4835, CREDIT SUISSE, 8070 Zürich, PC 01-2654-0



ADI5530300K470KRED00000000028501

Belegnummer 28501

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Visum<br><i>h</i>       | Beleg-Nr.          |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1<br><i>IR</i> |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2              |

*1.7710.5030.01*

*11.11.18*

Einwohnergemeinde Würenlingen  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

Würenlingen, 31. Oktober 2018

## Rechnung Nr. 18-526

*Kredit*

Projekt: 6096-Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2018 / Einwohnergemeinde / 5303 Würenlingen

### Zusammenstellung

|   |                            |         |     |            |                  |
|---|----------------------------|---------|-----|------------|------------------|
| 1                                       | Installation               |         |     | CHF        | 850.00           |
| 2                                       | Vorarbeiten                |         |     | CHF        | 3'180.05         |
| 3                                       | Erdarbeiten                |         |     | CHF        | 6'997.50         |
| 4                                       | Diverses Unvorhergesehenes |         |     | CHF        | 9'837.15         |
| <b>Total brutto</b>                     |                            |         |     | <b>CHF</b> | <b>20'864.70</b> |
|   | Rabatt                     | -4.00 % | CHF | 20'864.70  | CHF -834.60      |
|   | Skonto, 30 Tage            | -2.00 % | CHF | 20'030.10  | CHF -400.60      |
|   | MwSt                       | 7.70 %  | CHF | 19'629.50  | CHF 1'511.45     |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |                            |         |     | <b>CHF</b> | <b>21'140.95</b> |

Besten Dank für den geschätzten Auftrag !

Wir bitten Sie um die Überweisung mittels beiliegendem Einzahlungsschein **innert 30 Tagen**.

**Rechnung Nr. 18-526**

Projekt: 6096

Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2018 / Einwohnergemeinde / 31.10.2018  
5303 Würenlingen

| Pos.                | Beschreibung   | Eh. | Menge   | Preis  | Betrag           |
|---------------------|--|-----|---------|--------|------------------|
| <b>1</b>            | <b>Installation</b>  |     |         |        |                  |
| 1.1                 | Installationsglobale für An- und Abzügen der Maschinen und Geräte inkl. Miete und Signalisation der ganzen Baustelle   | pl  | 1       | 850.00 | 850.00           |
| <b>2</b>            | <b>Vorarbeiten</b>   |     |         |        |                  |
| 2.1                 | Entfernen von organischem Material (Gras, Humus bis 40 cm stark) inkl. Auflad auf Transportmittel  | m2  | 77.400  | 14.00  | 1'083.60         |
| 2.2                 | Abtransport Humus in Deponie Bärengraben, Ausmass fest   | m3  | 34.00   | 18.00  | 612.00           |
| 2.3                 | Entfernen Abschluss Porphyrr und Entsorgung in Deponie Unternehmer   | m   | 25.95   | 15.00  | 389.25           |
| 2.4                 | Entfernen 7 Kalksteine (ca. 40x50x120) inkl. Transport in Deponie Bärengraben  | Stk | 9       | 45.00  | 405.00           |
| 2.5                 | Entfernen Porphyrrplatz inkl. Reinigung für Wiederverwendung   | m2  | 29.260  | 20.00  | 585.20           |
| 2.6                 | Besth. Sitzbank entfernen und zu Bauamt führen.  | Stk | 1       | 105.00 | 105.00           |
| <b>3</b>            | <b>Erdarbeiten</b>   |     |         |        |                  |
| 3.1                 | Liefern, Einbringen und Verdichten von Kies I. inkl. Grobplanie als Koffer, Ausmass fest   | m3  | 30.835  | 65.00  | 2'004.30         |
| 3.2                 | Liefern und Überführen von Strassenkies (30 mm) ab Lieferwerk inkl. Transport verdichten und Planie.   | m2  | 108.200 | 10.00  | 1'082.00         |
| 3.3                 | Liefern und Überführen von Splitt (0-5mm) ab Lieferwerk inkl. Transport und Planie   | m2  | 163.400 | 8.00   | 1'307.20         |
| 3.4                 | Liefern und Setzen von Porphyrrsteinen 1 Reihig, besth. Steine verwenden   | m   | 47.20   | 45.00  | 2'124.00         |
| 3.5                 | Liefern und Setzen von Doppelbundporphyrrsteinen inkl. besth. Steine reinigen.   | m   | 6.00    | 80.00  | 480.00           |
| <b>4</b>            | <b>Diverses Unvorhergesehenes</b>  |     |         |        |                  |
| 4.1                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Diverses Sondierungen von Werkleitungen, von Hand und mit Kleinbagger.</li><li>Vorsichtiges Graben im Bereich der KVK</li><li>Spitzarbeiten im Bereich von Kabelschutzrohren</li></ul> |     |         |        |                  |
| 4.1.1               | Abtransport von Betonabbruch, inkl. Deponiegebühren  | m3  | 7.79    | 175.00 | 1'363.25         |
| 4.1.1.2             | Abtransport von Grüngut, inkl. Deponiegebühren   | m3  | 3.25    | 175.00 | 568.75           |
| 4.1.3.2             | Liefern von gesiebten Humus  | m3  | 10.31   | 82.00  | 845.40           |
| 4.1.4               | Kleinbagger o. Bed.  | h   | 15      | 45.00  | 675.00           |
| 4.1.4.5             | Dumper o. Be.  | h   | 9.25    | 55.00  | 508.75           |
| 4.1.6.2             | Elektrospitzhammer mit Spitzeisen  | h   | 10.5    | 22.00  | 231.00           |
| 4.1.7               | Strassenbauer  | h   | 20.5    | 80.00  | 1'640.00         |
| 4.1.8.1             | Maschinist   | h   | 24.25   | 80.00  | 1'940.00         |
| 4.1.9               | Bauarbeiter  | h   | 29.5    | 70.00  | 2'065.00         |
| <b>Total brutto</b> |  |     |         |        | <b>20'864.70</b> |





**ok gartenbau gmbh**

Geschäftsinhaber: Oliver Klancnik

Tegerfelderstrasse 25 T 056 281 10 78  
5303 Würenlingen F 056 281 23 14 info@okgartenbau.ch

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Visum<br><i>OK</i>   | Beleg-Nr. |
| GB <i>01</i>         | Kst 1     |
| Konto <i>5030.01</i> | Kst 2     |

*1. 7710. 5030. 01*



ADI5530300K470KRED00000000030749

Belegnummer 30749

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Raiffeisenbank Würenlingen | 30023.46 |
| Mwst. Nr.                  | 532 491  |

## Rechnung Nr. 6203-2019

*Kredit FG Friedhof*

Sachbearbeiter:

O. Klancnik

Datum

28. Februar 2019

### Gartenarbeiten

|                              |           |                |
|------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Gartenarbeiten brutto</b> | Fr.       | 9038.60        |
| Rabatt                       | 3 % Fr.   | -271.20        |
| Zwischentotal                | Fr.       | 8767.40        |
| Mwst.                        | 7.7 % Fr. | 675.10         |
| Zwischentotal inkl. MwSt.    | Fr.       | <b>9442.50</b> |

### Pflanzen

|                           |           |                |
|---------------------------|-----------|----------------|
| <b>Pflanzen brutto</b>    | Fr.       | 8192.00        |
| Rabatt                    | 10 % Fr.  | -819.20        |
| Zwischentotal             | Fr.       | 7372.80        |
| Mwst.                     | 7.7 % Fr. | 567.70         |
| Zwischentotal inkl. MwSt. | Fr.       | <b>7940.50</b> |

**Gesamttotal netto** (inkl. MwSt.) Fr. **17383.00** ✓

Zahlbar innert 30 Tagen rein netto

Wir danken Ihnen für den an unsere Firma erteilten Auftrag und freuen uns, wenn Sie uns bei nächster Gelegenheit wieder berücksichtigen werden.

**ok gartenbau gmbh**

Gartenbau und Gartengestaltung

GARTENBAU UND GARTENGESTALTUNG, NEUANLAGEN, UMÄNDERUNGEN, UNTERHALT, FLORISTIK





**ok gartenbau gmbh**

Geschäftsinhaber: Oliver Klančnik

Tegerfelderstrasse 25  
5303 Würenlingen

T 056 281 10 78

F 056 281 23 14 / info@okgartenbau.ch

## Gärtnerarbeit

| Pos. | Gartenumänderung:  | E   | Menge | à Fr. | Fr.      |
|------|--|-----|-------|-------|----------|
|      | <b>Rapport Nr. 152915</b>  |     |       |       |          |
|      | <b>Bestehende Hecke entfernen, Grünmaterial abführen, Zaun demontieren, Rasen abschälen und abführen, Humusfläche umgraben und planieren, Kiesfundation entfernen, Humus einbauen, Humusfläche fräsen und für Bepflanzung vorbereiten, Zaunstange mit Bagger entfernen</b> |     |       |       |          |
|      | Vorarbeiter  | h   | 20.75 | 92.00 | 1'909.00 |
|      | Gärtner  | h   | 19.75 | 79.00 | 1'560.25 |
|      | Auto Kipper  | h   | 3.50  | 92.00 | 322.00   |
|      | Bagger 1.7 to  | h   | 9.25  | 96.00 | 888.00   |
|      | Motorsäge  | h   | 0.25  | 36.00 | 9.00     |
|      | Bodenfräse   | h   | 1.00  | 48.00 | 48.00    |
|      | <u>Material:</u>   |     |       |       |          |
|      | Humus gesiebt trocken  | m3  | 4.90  | 72.00 | 352.80   |
|      | <u>Abfuhr:</u>   |     |       |       |          |
|      | Grünmaterial in Deponie  | m3  | 7.00  | 35.00 | 245.00   |
|      | Aushubmaterial in Deponie  | m3  | 3.65  | 42.00 | 153.30   |
|      | <b>Rapport Nr. 152917</b>  |     |       |       |          |
|      | <b>Pflanzen liefern und einpflanzen, Pflanzenflächen mit Häckselmaterial abdecken, wässern</b>   |     |       |       |          |
|      | Vorarbeiter  | h   | 14.75 | 92.00 | 1'357.00 |
|      | Gärtner  | h   | 14.75 | 79.00 | 1'165.25 |
|      | Gärtner  | h   | 5.50  | 79.00 | 434.50   |
|      | Auto Kipper  | h   | 2.00  | 92.00 | 184.00   |
|      | <u>Material:</u>   |     |       |       |          |
|      | Dachlatten   | lm  | 15.00 | 1.20  | 18.00    |
|      | Pfahl 300/08 cm  | Stk | 15.00 | 17.50 | 262.50   |
|      | Gummiband, Pack  | Stk | 1.00  | 25.00 | 25.00    |
|      | Häckselmaterial  | m3  | 3.00  | 35.00 | 105.00   |

**Total Rechnung ohne Mwst.**

**Fr.**

**9'038.60**



**ok gartenbau gmbh**

Geschäftsinhaber: Oliver Klancnik

Tegerfelderstrasse 25  
5303 Würenlingen

T 056 281 10 78

F 056 281 23 14

info@okgartenbau.ch

## Pflanzen

| Pos. | Pflanzen:  | E    | Menge   | à Fr.  | Fr.      |
|------|--|------|---------|--------|----------|
|      | <u>Hochstammbäume:</u>   |      |         |        |          |
|      | Carpinus betulus `Frans Fontaine` HOC 14/16<br>Säulenhainbuche | Stk. | 5.00    | 525.00 | 2'625.00 |
|      | <u>Sträucher:</u>  |      |         |        |          |
| 1    | Amelanchier lamarckii 125/150cm<br>Kupfer-Felsenbirne          | Stk. | 5.00    | 99.00  | 495.00   |
| 2    | Amelanchier ovalis 100/125cm<br>Gewöhnliche Felsenbirne        | Stk. | 5.00    | 68.00  | 340.00   |
| 3    | Aronia arbutifolia `Brilliant` 80/100cm<br>Filzige Apfelbeere  | Stk. | 3.00    | 65.00  | 195.00   |
| 4    | Euonymus europaeus 80/100cm<br>Pfaffenhüttchen                 | Stk. | 6.00    | 38.50  | 231.00   |
| 5    | Frangula alnus 100/125cm<br>Faulbaum                           | Stk. | 3.00    | 48.00  | 144.00   |
| 6    | Hippocrepis emerus 100/125cm<br>Kronwicke                      | Stk. | 6.00    | 78.00  | 468.00   |
| 7    | Lonicera xylosteum 80/100cm<br>Rote Heckenkirsche              | Stk. | 6.00    | 39.00  | 234.00   |
| 8    | Ligustrum vulgare 80/100cm<br>Gemeiner Liguster                | Stk. | 6.00    | 28.00  | 168.00   |
| 9    | Ribes alpinum 80/100cm<br>Alpen-Johnnisbeere                   | Stk. | 5.00    | 38.00  | 190.00   |
| 10   | Rosa pimpinellifolia<br>Bibernell Rose                         | Stk. | 4.00    | 26.00  | 104.00   |
| 11   | Salix helvetica 50/60cm<br>Schweizer Weide                     | Stk. | 4.00    | 61.00  | 244.00   |
| 12   | Sambucus racemosa 80/100cm<br>Roter Holunder                   | Stk. | 3.00    | 52.00  | 156.00   |
| 13   | Sorbus aria 150/200cm<br>Mehlbeere                             | Stk. | 2.00    | 78.00  | 156.00   |
| 14   | Viburnum lantana 80/100cm<br>Wolliger Schneeball               | Stk. | 5.00    | 39.00  | 195.00   |
| 15   | Viburnum opulus 80/100cm<br>Gemeiner Schneeball                | Stk. | 5.00    | 39.00  | 195.00   |
|      | <u>Bodendecker:</u>  |      |         |        |          |
|      | Herdera hibernica Efeu   | Stk. | 1080.00 | 1.90   | 2'052.00 |

**Total Rechnung ohne Mwst.**

**Fr.**

**8'192.00**



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Visum<br><i>M</i>       | Beleg-Nr.         |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1<br><i>R</i> |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2             |

*1.7710.5030.01*

*28.4.15 JP*

Bauamt Würenlingen  
Industriestrasse 1  
5303 Würenlingen

Aarvia Baustoffe AG  
Hardstrasse 5  
5301 Siggenthal Station  
Schweiz

+41 56 297 10 61 Telefon  
CHE-103.925.834 UID-Nr.

jauische Kantonalbank  
076 1016 0938 9036 0 IBAN  
KBAGCH22 BIC

## RECHNUNG NR 15425



ADI5530300K470KRED00000000031529  
**Belegnummer 31529**

Rechnungsdatum 15.04.2019  
Kundennummer 5597  
Grube Unterfeld Würenlingen

Div. Materialbezug/ Deponie

*Friedhof Kredit FG*

| Datum  | LS-Nr.  | Artikel  | Menge     | Preis CHF | Betrag CHF | M  |
|--------|---------|--|-----------|-----------|------------|----|
| 19.03. | 100'583 | UG 0-22 (Strassenkies gebrochen)<br>Ladequittung 31804 | 2.34 m3 ✓ | 27.00     | 63.20      | 11 |
| 20.03. | 100'585 | UG 0-22 (Strassenkies gebrochen)<br>Ladequittung 31811 | 2.16 m3 ✓ | 27.00     | 58.30      | 11 |
| 20.03. | 100'586 | UG 0-22 (Strassenkies gebrochen)<br>Ladequittung 31814 | 2.25 m3 ✓ | 27.00     | 60.75      | 11 |
| 26.03. | 100'597 | UG 0-22 (Strassenkies gebrochen)<br>Ladequittung 31930 | 1.05 m3 ✓ | 27.00     | 28.35      | 11 |

Konditionen 30 Tage netto  
Besten Dank für Ihren Auftrag.

Zwischentotal: 210.60  
MWST M11 + 7.7% von 210.60 16.20

**Total CHF 226.80**



# Müller Zäune mmmmmmmmmmm Schupfart

Turnhallenstrasse 276  
4325 Schupfart

Holz- und Metallzäune  
Reparaturen  
Zaunmaterialien

Tel 062 871 55 60



ADI5530300K470KRED00000000031531  
Belegnummer 31531

Kundennr : 2369  
Mwst Nr. : CHE 108.238.936

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Visum<br><i>H</i>       | Beleg-Nr. |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1     |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2     |

Bauverwaltung  
Herbert Kalt  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

*1.7710.5030.01*  
*28.4.19*

Schupfart, 17.04.2019

## RECHNUNG Nr. 7523


Kredit FG Friedhof

Seite: 1

| Pos  | Bezeichnung  | Anzahl   | Preis  | Betrag   |
|--|--|----------|--------|----------|
| <b>Betr. Umzäunung Friedhof Würenlingen</b>  |  |          |        |          |
| Liefern und montieren von Knotengitterzaun Ursus schwer 10/100 Bezinalbeschichtung (3 x höhere Lebensdauer) inkl. Drahtspanner verzinkt. Auf alle ca.3.0 Lfm einen verzinkten Rohrpfosten. Pfosten versetzt in Betonfundament PC 200. Aushublöcher durch uns gebohrt oder Handaushub. Fundament in Beton erstellt mit Handverdichtung inkl. Beton. Zwischenpfosten 11/2", End/Eckpfosten 2". |  |          |        |          |
| 1  | fertig montiert  | 40.6 m   | 58.00  | 2'354.80 |
| 2  | Diagonalstreben mit Strebenspitzen verzinkt und Betonf. PC 200 .In normal grabbare Terrain versetzt. | 4 Stk    | 60.00  | 240.00   |
| 3  | Betonspitzen   | 1 Stunde | 95.00  | 95.00    |
| 4  | Aushubmaterial bauseits deponieren   | 1 x      | 100.00 | 100.00   |
| Zwischensumme  |  |          |        | 2'789.80 |
| 5  | abzüglich 2% Rabatt  | 1 x      | -55.80 | -55.80   |
| <b>Konditionen:</b>  |  |          |        |          |
| <b>Garantie : 2 Jahre auf ausgeführte arbeiten</b>   |  |          |        |          |

Zahlung : 30 Tage netto  
mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Nettosumme: 2'734.00  
+ 7.70 % MwSt 210.52  
**Total SFr. 2'944.50**



BILDHAUERATELIER

PETER MAIER ZURZACH

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Visum<br><i>h</i>       | Beleg-Nr.          |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1<br><i>IR</i> |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2              |

*1.7710.5030.01*

*5.5.1919*

Kredit EG Friedhof

Eingang  
29. April 2019  
Gemeindekanzlei



ADI5530300K470KRED00000000031590  
Belegnummer 31590

Rechnung 17/19 Bad Zurzach den 18.04.2019

Für 18 zweiteilige Schriftplatten am neuen Gemeinschaftsgrab in Würenlingen  
gemäss Offerte

18x ~~1150.-~~ *1050.- (gemäss Auftragsbestätigung)*

*18'900.-*  
~~20'700.-~~

Für umplatzierung der Grabplatten am alten bestehenden Gemeinschaftsgrab  
nach Aufwand 7 1/2 Std. a 86.-


645.-

**Total**

~~21'345.-~~

19'545.-

(um eine bald mögliche Zahlung wäre ich sehr froh)

Mit freundlichen Grüßen  
  
Peter Maier Bildhauer





ADI5530300K470KRED00000000032941

Beleg-Nr. 32941

**OK gartenbau gmbh**

Geschäftsinhaber: Oliver Klancnik

Tegerfelderstrasse 25  
5303 Würenlingen

T 056 281 10 78  
F 056 281 23 14

info@okgartenbau.ch

*Friedhof*

*Kredit Gemeindschaftsgrab*

Gemeinde Würenlingen  
Bauverwaltung  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

*22.7.19*

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Visum<br><i>H</i>       | Beleg-Nr.                      |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1<br><i>1R</i>             |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2<br><i>1.7710.5030.01</i> |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Raiffeisenbank Würenlingen | 30023.46 |
| Mwst. Nr.                  | 532 491  |

## Rechnung Nr. 6333-2019

Sachbearbeiter:

O. Klancnik

Datum

9. Juli 2019

### Gartenarbeiten

|                                  |            |                |
|----------------------------------|------------|----------------|
| <b>Gartenarbeiten brutto</b>     | Fr.        | 1553.00        |
| Rabatt                           | 3 % Fr.    | -46.60         |
| Zwischentotal                    | Fr.        | 1506.40        |
| Mwst.                            | 7.7 % Fr.  | 116.00         |
| <b>Zwischentotal inkl. MwSt.</b> | <b>Fr.</b> | <b>1622.40</b> |

### Pflanzen

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| <b>Pflanzen brutto</b>           | Fr.        | 0.00        |
| Rabatt                           | % Fr.      | 0.00        |
| Zwischentotal                    | Fr.        | 0.00        |
| Mwst.                            | 7.7 % Fr.  | 0.00        |
| <b>Zwischentotal inkl. MwSt.</b> | <b>Fr.</b> | <b>0.00</b> |

**Gesamttotal netto (inkl. MwSt.) Fr. 1622.40**

Zahlbar innert 30 Tagen rein netto

Wir danken Ihnen für den an unsere Firma erteilten Auftrag und freuen uns, wenn Sie uns bei nächster Gelegenheit wieder berücksichtigen werden.

**ok gartenbau gmbh**

Gartenbau und Gartengestaltung





**ok gartenbau gmbh**

Geschäftsinhaber: Oliver Klančnik

Tegerfelderstrasse 25  
5303 Würenlingen

T 056 281 10 78  
F 056 281 23 14

info@okgartenbau.ch

### Gärtnerarbeit

| Pos. | Gartenunterhalt:   | E              | Menge  | à Fr. | Fr.    |
|------|--|----------------|--------|-------|--------|
|      | <b>Rapport Nr: 46892</b><br><b>Rabatten jäten auf dem Friedhof Würenlingen,</b><br><b>Rabatte abdecken mit Häckselmaterial</b> |                |        |       |        |
|      | Vorarbeiter  | h              | 8.50 ✓ | 92.00 | 782.00 |
|      | Gärtner  | h              | 8.00 ✓ | 79.00 | 632.00 |
|      | Auto Kipper  | h              | 0.75   | 92.00 | 69.00  |
|      | <u>Material:</u><br>Häckselmaterial  | m <sup>2</sup> | 2.00   | 35.00 | 70.00  |

Total Rechnung ohne Mwst.

Fr. 1'553.00

⊕ **Einzahlung Giro** ⊕
⊕ **Versement Virement** ⊕
⊕ **Versamento Girata** ⊕

**Einzahlung für / Versement pour / Versamento per**  
 Raiffeisenbank  
 Siggenthal-Würenlingen  
 5303 Würenlingen  
**Zugunsten von / En faveur de / A favore di**  
 CH27 8074 6000 0030 0234 6  
 ok gartenbau gmbh  
 Tegerfelderstrasse 25  
 5303 Würenlingen

**Konto / Compte / Conto** 50-752-1  
**CHF**  
    1622   .   40

**Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento**  
 6368-2019

**Einbezahlt von / Versé par / Versato da**

303

441.02

00000000000000000000030023461+ 078074636>  
500007521>



|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Visum<br><i>HL</i>      | Beleg-Nr.                      |
| GB<br><i>01</i>         | Kst 1<br><i>1R</i>             |
| Konto<br><i>5030.01</i> | Kst 2<br><i>1.7710.5030.01</i> |

*227.157*

Einwohnergemeinde Würenlingen  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000032942

Beleg-Nr. 32942

Würenlingen, 12. Juli 2019

## Rechnung Nr. 1932068

*Kredit*

|              |          |  |
|--------------|----------|--|
| Projekt:     | 6096     | <u>Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2019 / Einwohnergemeinde /</u><br><u>5303 Würenlingen</u> |
| Regieansatz: | 010-2015 | Region Nordwestschweiz   |

Datum/Nr. **28.06.2019 / 1** ✓  
Bagger Zutransport und Ablad

| Position     | Bezeichnung                           | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF     |
|--------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|---------------|
| 3.321.113    | Hydr-Bagger, Raupen, -1.5 t, 10 kW    | h   | 0.25  | 142.00 | 35.50         |
| 6.292.113    | Pritschenwagen, Normalkabine, - 3.5 t | h   | 0.75  | 142.00 | 106.50        |
| R 6.294.***  | Anhänger 3.5 To                       | h   | 0.50  |        | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>28.06.2019 / 1</b>                 |     |       |        | <b>142.00</b> |

Datum/Nr. **01.07.2019 / 2** ✓  
Gartenplatten entfernen und entsorgen.  
Aushubdepot aufladen und abführen in Deponie Bärengraben alles abrechnen.  
Humus bei neuen Wegen abgraben und zum Teil entsorgen auf Deponie Gemeinde  
Strassenkies zuführen und einbauen.

| Position     | Bezeichnung                        | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF       |
|--------------|------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 1.122.111    | Vorarbeiter                        | h   | 1.00  | 105.00 | 105.00          |
| R 2.118.***  | Strassenkies, 0/30 mm, gebrochen   | m3  | 7.94  | 45.00  | 357.30          |
| 3.297.442    | Kleindumper Allrad, -2.0 m3        | h   | 4.75  | 145.00 | 688.75          |
| 3.321.113    | Hydr-Bagger, Raupen, -1.5 t, 10 kW | h   | 4.00  | 142.00 | 568.00          |
| R 6.821.***  | Deponiegebühr Beton                | m3  | 0.347 | 16.00  | 5.55            |
| <b>Total</b> | <b>01.07.2019 / 2</b>              |     |       |        | <b>1'724.60</b> |

Datum/Nr. **02.07.2019 / 3** ✓  
Strassenkies für Wege zuführen, einbauen und verdichten  
Gehwegplatten ergänzt  
Neue Wege einmessen und abschnürren  
Aushub erstellen für Bundstein

| Position  | Bezeichnung | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF |
|-----------|-------------|-----|-------|--------|-----------|
| 1.122.111 | Vorarbeiter | h   | 1.00  | 105.00 | 105.00    |

**Rechnung Nr. 1932068**

Projekt: 6096

Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2018 / Einwohnergemeinde / 12.07.2019  
5303 Würenlingen

| Position     | Bezeichnung                        | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF       |
|--------------|------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 1.124.311    | Maschinist                         | h   | 2.75  | 88.50  | 243.40          |
| R 2.118.***  | Strassenkies, 0/30 mm, gebrochen   | m3  | 3.96  | 45.00  | 178.20          |
| 3.297.442    | Kleindumper Allrad, -2.0 m3        | h   | 3.00  | 145.00 | 435.00          |
| 3.321.113    | Hydr-Bagger, Raupen, -1.5 t, 10 kW | h   | 2.00  | 142.00 | 284.00          |
| 3.351.213    | Vibrostampfer, -100 kg             | h   | 1.75  | 26.20  | 45.85           |
| 3.352.113    | Vibroplatten, -100 kg              | h   | 1.00  | 102.00 | 102.00          |
| <b>Total</b> | <b>02.07.2019 / 3</b>              |     |       |        | <b>1'393.45</b> |

Datum/Nr. **03.07.2019 / 4**  
 Bundstein in Beton verlegen und mit Zementmörtel ausfugen. ✓  
 Neue Wege planieren.

| Position     | Bezeichnung                         | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF       |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 1.122.111    | Vorarbeiter                         | h   | 1.00  | 105.00 | 105.00          |
| 1.122.221    | Maurer                              | h   | 6.75  | 92.50  | 624.40          |
| 1.128.119    | Lehrling                            | h   | 8.75  | 49.00  | 428.75          |
| R 2.115.***  | Sand                                | Kar | 1.50  | 17.00  | 25.50           |
| R 2.132.***  | Beton CEM II, 42.5 N/mm2, 200 0/16  | m3  | 1.05  | 159.00 | 166.95          |
| R 2.139.***  | Verzögerer                          | kg  | 2.50  | 9.90   | 24.75           |
| 2.211.112    | Zement Normo 4, CEM I 42.5 N, 25 kg | S   | 1.50  | 12.20  | 18.30           |
| R 2.991.***  | Diverses Abdeckmaterial             | pl  | 1.00  | 20.00  | 20.00           |
| R 2.991.***  | Diverses Kleinmaterial              | pl  | 1.00  | 20.00  | 20.00           |
| 3.297.442    | Kleindumper Allrad, -2.0 m3         | h   | 1.25  | 145.00 | 181.25          |
| 3.321.113    | Hydr-Bagger, Raupen, -1.5 t, 10 kW  | h   | 1.00  | 142.00 | 142.00          |
| <b>Total</b> | <b>03.07.2019 / 4</b>               |     |       |        | <b>1'756.90</b> |

Datum/Nr. **04.07.2019 / 5**  
 Neue Wege planieren, verdichten und Splitt 2-4 mm verteilen  
 Humus planieren und abrechen  
 Steine und unbrauchbarer Humus entsorgen auf Deponie Gemeinde ✓  
 Bagger aufladen und abtransportieren

| Position     | Bezeichnung                           | Eh. | Menge | Preis  | Total CHF       |
|--------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 1.122.111    | Vorarbeiter                           | h   | 0.75  | 105.00 | 78.75           |
| 1.124.311    | Maschinist                            | h   | 3.00  | 88.50  | 265.50          |
| R 2.116.***  | Splitt, 2/4 mm                        | m3  | 0.81  | 55.00  | 44.55           |
| 3.297.442    | Kleindumper Allrad, -2.0 m3           | h   | 1.50  | 145.00 | 217.50          |
| 3.321.113    | Hydr-Bagger, Raupen, -1.5 t, 10 kW    | h   | 3.50  | 142.00 | 497.00          |
| 3.352.113    | Vibroplatten, -100 kg                 | h   | 0.75  | 102.00 | 76.50           |
| 6.292.113    | Pritschenwagen, Normalkabine, - 3.5 t | h   | 0.75  | 142.00 | 106.50          |
| R 6.294.***  | Anhänger 3.5 To                       | h   | 0.50  | 38.00  | 19.00           |
| <b>Total</b> | <b>04.07.2019 / 5</b>                 |     |       |        | <b>1'305.30</b> |

|   |         |          |                 |
|---|---------|----------|-----------------|
| <b>Total brutto</b>                     |         |          | <b>6'322.25</b> |
| Rabatt                                  | -5.00 % | 6'322.25 | -316.10         |
| MwSt                                    | 7.70 %  | 6'006.15 | 462.45          |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |         |          | <b>6'468.60</b> |

**Zahlungskonditionen**  
 30 Tage, 2.00 % Skonto

2% - 129.35  
6'339.25

## Rechnung Nr. 1932068

Projekt: 6096

Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2018 / Einwohnergemeinde / 12.07.2019  
5303 Würenlingen

---

Besten Dank für den geschätzten Auftrag !

Wir bitten Sie um die Überweisung mittels beiliegendem Einzahlungsschein **innert 30 Tagen**.





ADI5530300K470KRED00000000052613

Beleg-Nr. 52613



EINGEGANGEN 14. März 2018

|       |                |                            |
|-------|----------------|----------------------------|
| Visum | <i>llk</i>     | Beleg-Nr.                  |
| GB    | <i>01</i>      | Kst 1 <i>7710</i>          |
| Konto | <i>5030.01</i> | Kst 2 <i>1.77105030.01</i> |

BILDHAUERATELIER

PETER MAIER ZURZACH

*20.6.2018*

*Auftragsbestätigung*

*3. Sept. 2018*  
BAUVERWALTUNG  
5303 Würenlingen

*H. Klett*

An die

Gemeinden  
Würenlingen  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

Bad Zurzach im März 2018

Kosten Gemeinschaftsgrab Skulptur und Schriftplatten ( zweiteilig)

Material: Comblanchien Kalkstein

Pos 1: Schriftplatten ( zweiteilig) 50/50/14 (Basis) dazu 50/50/ 4 (Schriftträger)

*Kredit Erweiterung Gemeindefriedhof*

Skulptur 4 handwerklich subtil erarbeitet 200/200/40


Stehende Linsenform mit feinen auslaufenden Wabenkörpern auf der Vorderseite  
hinten geschlossene Form  
und vertieftem Sockel fertig versetzt 60/30/40  
mit starken Chromstahlrohren verbunden

( 40'000.- plus minus 1000.-)

( 41'000.- )

*Zahlung Akonto*

*Fr. 10'000.-*



*16.06.2018*  
BAUVERWALTUNG  
5303 Würenlingen

*H. Klett*



# Stefan Keller GmbH Friedhofsbedarf

Winkelstrasse 29  
CH - 5304 Endingen

Telefon 056 242 11 60  
Telefax 056 242 10 39  
www.friedhofsbedarf.ch  
keller@friedhofsbedarf.ch



ADI5530300K470KRED00000000052932

**Beleg-Nr. 52932**

BAUAMT  
5303 Würenlingen

✓  
FRIEDHOF

Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
|               | Beleg-Nr.           |
| GB 01         | Kst 1 7710          |
| Konto 5030.01 | Kst 2 1.770.5030.01 |

11.7.21

## Rechnung

Auftragsnummer: 11908  
Datum: 28.06.2021  
Lieferdatum: 07.06.2021  
Versandart: Abgeholt  
Zahlungskondition: 30 Tage netto

Unsere Mwst-Nr.: CHE-215.446.133 MWST Seite 1  
Kundennummer: 3083  
Bestelldatum: 31.05.2021  
Bestellnummer: 11908  
Ihre Referenz: Oliver Klancnik

| Artikel | Gegenstand                                    | Menge | Einheit | Preis exkl. | Rabatt | Netto exkl. |
|---------|---|-------|---------|-------------|--------|-------------|
|         | 056 281 26 60                                 |       |         |             |        |             |
| 121     | Weihwassergefäss Bronzeguss mit Stab          | 2     | Stk     | 98.00       |        | 196.00      |
| 123/1   | Weihwasserpritzler klein schwarz              | 4     | Stk     | 3.30        |        | 13.20       |
| 126     | Weihwasserspender klein schwarz mit Holzgriff | 4     | Stk     | 8.90        |        | 35.60       |

Für Gemeinschaftsgrab NEU Kredit

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Warenwert              |                | 244.80            |
| Mehrwertsteuer         | N 7.7% = 18.85 | 18.85             |
| <b>Total inklusive</b> |                | <b>CHF 263.65</b> |

Besten Dank für Ihren Auftrag.





|       |                |           |                       |
|-------|----------------|-----------|-----------------------|
| Visum | <i>ll</i>      | Beleg-Nr. |                       |
| GB    | <i>01</i>      | Kst 1     | <i>7710</i>           |
| Konto | <i>5030.01</i> | Kst 2     | <i>1.7710.5030.01</i> |

**BILDHAUERATELIER**

**PETER MAIER ZURZACH**

*29.8.21*



ADI5530300K470KRED00000000053676  
Beleg-Nr. 53676

Gemeinde  
Würenlingen  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

Rechnung 19/21 Bad Zurzach den 23.08 2021

Für die Skulptur vom Gemeinschaftsgrab *Kredit*

Total 41'000.-  
Von Ihnen geleistete Zwischenzahlung - 10'000.-

Restbetrag 31'000.-

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen  
  
Peter Maier Bildhauer

|       |                |                   |
|-------|----------------|-------------------|
| Visum | <i>lk</i>      | Beleg-Nr.         |
| GB    | <i>01</i>      | Kst 1 <i>7710</i> |
| Konto | <i>5030.01</i> | Kst 2             |

S:

## Friedhof Erweiterung Gemeinschaftsgrab

Kredit

*tl: 1.0220.462.00*



ADI3530300F004FBELE21-475-1-0-0  
Beleg-Nr. 475

Bauleitung

ca. 25 Std.

SFr. 2'000.00

Kredit Erweiterung Gemeinschaftsgrab





HOTEL RESTAURANT  
ZUM STERNEN  
WÜRENLINGEN

Würenlingen, 3. September 2021

|       |                |           |                       |
|-------|----------------|-----------|-----------------------|
| Visum | <i>hm</i>      | Beleg-Nr. |                       |
| GB    | <i>01</i>      | Kst 1     | <i>7710</i>           |
| Konto | <i>5030.01</i> | Kst 2     | <i>1.7710.5030.01</i> |

*13.6.21*

Bauverwaltung Würenlingen  
Herr Herbert Kalt  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED0000000053893

Beleg-Nr. 53893

## Rechnung-Nummer 210171

**Betrifft: Ihren Besuch vom 2. September 2021**

Kredit

*Friedhof*

*Essen nach Einsegnung (Schlasserren)*

Ihre Rechnung anlässlich des oben erwähnten Besuches.

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Konsumation                          | Fr. 344.10        |
| TIP                                  | Fr. 20.00         |
| <b>Total netto inkl. 7,7 % MwSt.</b> | <b>Fr. 364.10</b> |

(Fr. 24.60 = 7,7 % MwSt. von Fr. 344.10)

Wir danken Ihnen für den Besuch und freuen uns, Sie bei Gelegenheit wieder in unserem Hause bedienen zu dürfen.

**Danke für  
d'Unterstützig!**

Opis wa sie nid überall ghört. Bim lokale Ewerb schö.



Freundliche Grüsse  
Hotel Restaurant zum Sternen  
5303 Würenlingen  
Adrian Meier

Unsere MWST-Nr.: CHE-101.474.192 MWST  
Begünstigter, I-BAN: **Adrian Meier**, CH 21 8080 8002 2829 5767 9  
Zahlungskonditionen: Innert 30 Tagen rein netto  
Beilagen: Guest-Check + Einzahlungsschein

**genuss<sup>10</sup>**  
Gastfreundschaft aus Freude.



Fam. Adrian Meier, Enderingerstrasse 7, CH-5303 Würenlingen, Telefon 056 297 40 00, Telefax 056 297 40 09  
office@sternen-wuerenlingen.ch, www.sternen-wuerenlingen.ch







# Kalt Schriften-Atelier

|       |                |           |                       |
|-------|----------------|-----------|-----------------------|
| Visum | <i>M</i>       | Beleg-Nr. |                       |
| GB    | <i>01</i>      | Kst 1     | <i>7710</i>           |
| Konto | <i>5030.01</i> | Kst 2     | <i>1.7710.5030.01</i> |

*13.6.21*

Gemeinde Würenlingen  
Herbert Kalt  
Bauverwaltung  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000053892  
**Beleg-Nr. 53892**

8. September 2021

## RECHNUNG

Friedhof Würenlingen *Kredit*

elox. Alutafel messingfarbig geliefert  
220 mm x 400 mm

nach unserem GzD  
1-farbiger brauner Siebdruck in 2-K-Lackfarbe

für die Montage 2-beiniger Einsteckstab  
verzinkt

2 Stück à CHF 360.00

7,7% MwSt.

|     |               |
|-----|---------------|
| CHF | 720.00        |
| CHF | 55.45         |
| CHF | <u>775.45</u> |

Wir danken für den Auftrag.  
30 Tage netto

Freundliche Grüsse  
Kalt Schriften-Atelier  
Susanne Kalt